

ردیف	نام کارفرما	کار(دولتی / خصوصی)	شماره قرارداد	نام پروژه	قرارداد(استقرار / مورد)	نوع	مدت اولیه قرارداد(ماه)	احتساب تمام تمديدات(با)	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	مبلغ اولیه قرارداد	مبلغ نهایی قراردادی(با احتساب تمديدات)	مبلغ تایید شده صورتحساب	مبلغ ماهیانه (ریال)
۱	اداره کل بنادر و دریانوردی شهید باهنر	دولتی	۲۸۸	بندر چند منظوره سیریک	استقرار		۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۴,۸۴۶,۵۶۱	
۲	منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس	دولتی	۹۸/۷۰۰۱	منطقه ویژه	استقرار		۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳,۵۵۰,۰۵۹,۹۰۰		۳۷۷,۶۸۹,۷۸۲	
۳	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	دولتی	۶۳۷۲	مناطق ویژه صنایع انرژی بر	استقرار		۱۲	۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴,۹۹۵,۶۸۹,۳۹۵		۶۸۷,۰۹۸,۲۸۶	
۴	شرکت ساخت و توسعه راهها	دولتی	۵۵/۹۷/۱۴۶۹۳۱	محور جاسک- میناب	استقرار		۱۲	۱۲	۹۷/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۷,۴۸۶,۳۱۰,۱۶۰	۲۱,۱۶۷,۱۶۵,۲۷۶	۱,۳۳۰,۴۳۴,۸۷۵	
۵	شرکت ساخت و توسعه راهها	دولتی	۹۷/۵۵/۱۶۴۷۹۵	محور بندرعباس- بندرخمیر-بندرلنگه	استقرار		۱۸	۱۸	۹۷/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۷,۴۱۱,۹۴۱,۴۴۰	۲۳,۳۹۷,۵۴۶,۶۰۰	۶۹۱,۸۳۷,۲۰۳	
۶	شرکت ساخت و توسعه راهها	دولتی	۵۵/۹۷/۱۹۶۱۳۶	محور بندرلنگه- پارسین	استقرار		۲۴	۲۴	۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲,۶۸۴,۹۳۸,۱۱۲	۱۹,۳۹۸,۵۷۷,۴۶۴	۶۸۱,۳۱۱,۰۹۹	
۷	شرکت ساخت و توسعه راهها	دولتی	۹۸/۵۵/۹۰۶۰۲	قطعات ۳و۲ محور بندرلنگه-رستاق	استقرار		۳۶	۳۶	۹۸/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰,۶۴۸,۲۵۷,۳۴۴		۱,۴۶۵,۶۶۹,۹۲۶	
۸	منابع آب و نیروی ایران	دولتی	۹۴۴۷۰۳	سد سزنی	استقرار		۶۰	۶۰	۹۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰,۴۴۳,۵۱۰,۲۳۳			
۹	شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان	دولتی	۱۴۰۰/۱۹۰/۲۸/۴۰۵ ۷	سد درگاه بشاگرد و راه دسترسی	استقرار		۱۲	۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۴,۴۵۸,۰۸۸,۶۹۸		۱,۳۱۰,۸۲۰,۹۷۱	
۱۰	شرکت حیدریابا	خصوصی	۹۹۶/۱۲/۳۹۰	بیمارستان ۶۴ تختخوابی جاسک	استقرار		۱۲	۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۷۹۷,۹۵۴,۳۸۸		۲۷۲,۰۷۴,۳۵۸	
۱۱	مهندسین مشاور سازه پایدار صبا	خصوصی	۳۱۱۲۷	سطح استان هرمزگان	موردی		۲۴	۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۲	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی	۱۴۴۷۷	پل شریفی	استقرار		۱۲	۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴,۰۴۵,۶۳۴,۳۰۴	۳,۵۳۸,۷۷۴,۸۲۲	۵۲۵,۴۷۲,۳۲۳	
۱۳	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی	۱۴۴۹۰	احداث باند دوم قطعه ۴ بندرلنگه- پارسین و بلوار	استقرار		۱۲	۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۵,۲۷۴,۵۹۹,۹۰۴		۳۵۹,۸۴۵,۲۴۹	
۱۴	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی	۱۴۴۷۴	محور گهکم-فورگ و حاجی آباد-بافت	استقرار		۱۲	۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴,۲۵۰,۲۴۵,۳۵۶	۳,۰۳۴,۵۴۱,۴۳۳	۲۱۰,۵۳۹,۹۳۱	

ردیف	نام کارفرما	کار(دولتی / خصوصی)	نوع	شماره قرارداد	نام پروژه	قرارداد(استقرار / امور)	نوع	مدت اولیه قرارداد(ماه)	احتساب تمام تمديدتها	کل مدت قرارداد(با)	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	مبلغ اولیه قرارداد	مبلغ نهایی قرارداد(با احتساب تمديدتها)	مبلغ تایید شده صورتحساب	مبلغ ماهیانه (ریال)
۱۵	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۱۴۵۰۴	جزایر هرمز و لارک	استقرار		۱۲	۱۲		۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴,۲۴۷,۱۸۳,۸۰۸		۳,۵۳۸,۱۰۶,۵۶۶	۲۲۷,۹۵۳,۰۰۸
۱۶	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۳۶۱۴۶	زیارتعلی-بیدان- باند دوم رودان	استقرار		۱۷	۱۷		۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۶,۰۰۸,۱۰۸,۳۴۶		۱,۷۵۸,۵۶۷,۴۸۲	۳۱۰,۴۱۸,۲۶۱
۱۷	شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش	دولتی		۱۴۰۰/۸۴۷/۱۳/۶	فرودگاه کیش	استقرار		۱۲	۱۲		۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹,۹۰۴,۲۰۷,۳۲۰			۸۹۹,۶۲۳,۱۶۵
۱۹	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۵۱۹۲۲	سیاهو-احمدی	استقرار		۱۲	۱۲		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۶,۱۷۲,۴۱۲,۴۲۸		۴۲۸,۶۳۹,۷۵۲	۳۶۱,۷۱۶,۶۴۲
۲۰	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۵۱۸۱۵	محور لار کهورستان	استقرار		۱۲	۱۲		۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۶,۱۳۵,۶۹۲,۵۴۴		۴۶۲,۰۲۵,۰۴۱	۳۵۹,۵۶۴,۷۷۸
۲۱	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۵۱۸۲۲	قطعه ۶ بندر لنگه- پارسیان	استقرار		۱۲	۱۲		۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۶,۱۴۰,۴۷۸,۵۶۰		۴۹۸,۸۸۰,۱۰۳	۵۵۷,۷۶۰,۱۳۶
۲۲	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۶۴۳۸۴	۱۴ روستا-بیخ کهنو	استقرار		۱۲	۱۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴,۳۸۲,۸۵۵,۷۶۰			۲۵۶,۸۴۴,۷۷۳
۲۳	شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی	دولتی		۱۴۰۰-۲۳۱-۱-۱۰۰	نیروگاه ۱۴۰۰ اسپریک	استقرار		۱۲	۱۲		۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶,۴۱۹,۹۴۹,۵۸۱			۵۳۴,۹۹۵,۷۹۸
۲۴	شرکت ساخت و توسعه راهها	دولتی		۵۵/۱۴۰۱/۴۴۳۰۰	ترانشه حاجی آباد	استقرار		۱۸	۱۸		۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۸,۵۱۹,۴۳۰,۵۷۴			۹۸۳,۶۹۷,۱۲۴
۲۵	شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان	دولتی		۴۰۱/۱۹۰/۲۸/۲۰۰۸	طرح ساماندهی رودخانه ها تلنگ شهرستان میناب	غیر مستقر		۲۴	۲۴		۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۸,۶۱۰,۶۴۰,۹۶۴			۰
۲۶	شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان	دولتی		۴۰۱/۱۹۰/۲۸/۲۱۰۷	طرح ساماندهی رودخانه ها چاه اسماعیل و گوربند	غیر مستقر		۲۴	۲۴		۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵,۳۵۰,۶۲۹,۶۲۴			۰
۲۷	شرکت فرا آبرسان سرزمین	خصوصی		۰۰۶۱۵-ف-آ-س	فارس از پارسیان به استان فارس	مستقر		۱۲	۱۲		۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۵,۳۶۳,۴۹۵,۷۶۷			۴۴۶,۹۵۷,۹۸۱
۲۸	شرکت پترو نیرو صبا	خصوصی		۰۱-۷۳۹۶-۲۰۱	آزمایشگاه خاک و بتن	غیر مستقر		۱۲	۱۲		۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۴,۴۰۵,۸۷۲,۱۹۰			
۲۹	فرا طرح الیاز	خصوصی		MNI-۴۰۱۶۳	ژئوتکنیک کشتی سازی			۳	۳		۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۹,۹۷۷,۶۷۹,۱۵۳			

ردیف	نام کارفرما	کار(دولتی / خصوصی)	نوع	شماره قرارداد	نام پروژه	قرارداد(استقرار / مورد)	مدت اولیه قرارداد(ماه)	احتساب تمام تمديدات	کل مدت قرارداد(با)	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	مبلغ اولیه قرارداد	مبلغ نهایی قرارداد(با احتساب تمديدات)	مبلغ تایید شده صورتحساب	مبلغ ماهیانه (ریال)
۳۰	شرکت نارگان	خصوصی		۰-۰۵	آزمایشگاه پروژه پالایشگاه ۶۰۰۰ عشکه ای	استقرار	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۶,۶۰۶,۳۲۰,۷۵۷		۵۵۰,۵۲۶,۷۳۰	
۳۱	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۶۸۹۹۰	محور بستک-لار	استقرار	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷,۵۲۳,۳۴۰,۰۴۸		۶۲۶,۹۴۵,۰۰۴	
۳۲	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۶۹۰۰۴	تکمیل باند دوم گهکم فورگ	استقرار	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷,۱۷۸,۷۷۶,۰۸۰		۵۹۸,۲۳۱,۳۴۰	
۳۳	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۶۸۹۶۴	قطعه ۴ بندرلنگه- پارسیان	استقرار	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷,۹۷۱,۷۴۵,۳۲۰		۶۶۴,۳۱۲,۱۱۰	
۳۴	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۶۸۹۸۴	پل شریفی جاسک	استقرار	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷,۹۱۷,۵۱۵,۷۶۰		۶۵۹,۷۹۲,۹۸۰	
۳۵	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	دولتی		۶۸۹۹۴	جزایر هرمز و لارک	استقرار	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶,۰۷۹,۷۰۱,۰۲۴		۵۰۶,۶۴۱,۷۵۲	
۳۶	شرکت ریبار	خصوصی		۱۱۷۲-۱۴۰۱	تعمیرات اساسی روسازی اراضی بشتیبانی شهید	استقرار	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶,۶۰۴,۸۵۰,۸۵۶		۵۵۰,۴۰۴,۲۳۸	
۱	اداره کل بنادر و دریانوردی شهید باهنر	دولتی		۲۸۸	بندر چند منظوره سیریک	غیر مستقر	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۴,۸۴۶,۵۶۱	
												۳۳۶,۵۶۸,۱۱۵,۶۹۸	۱۷,۳۰۳,۶۰۴,۰۶۶	۴,۱۵۶,۸۵۴,۱۵۴	